

Steering Committee

WP2

Progetto Standard bando n. - 2/2009: PROFILI - Creazione di una piattaforma transfrontaliera di servizi per il miglioramento dei processi della filiera allargata delle costruzioni edili

Silvia R. Sedita, Roberta Apa
Sezana, 26 November 2013



2007-2013

cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera

Italia-Slovenia

evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja

Slovenija-Italija



Investiamo nel
vostro futuro!

Naložba v vašo
prihodnost!

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E AZIENDALI
"MARCO FANNO"



PROFILI

Partner	n. PA planned	n. PA done	PA	Delivery status
LP	6	6	1) Comune di Martellago 2) Comune di Spinea 3) Comune di Paese 4) Comune di Vigonza 5) Comune di Trevignano 6) Comune di Venezia	Delivered 14 October 2013
PP2	2-3	5	1) Comune di Portogruaro 2) Comune di Adria 3) Comune di Camponogara 4) Comune di Concordia 5) Comune di Meolo	Delivered 18 November 2013
PP3	6	6	1) Gruaro 2) Taglio Veneto 3) San Michele al Tagliamento 4) San Donà di Piave 5) Musile di Piave 6) Jesolo	Delivered 7 October 2013
PP4	5	3	1) Comune di Ravenna 2) Comune di Fusignano 3) Comune di Lugo	Delivered 7 May 2013
PP7-PP8	5	4	1) Trieste 2) Caneva 3) Brugnera 4) Sacile	Delivered 18 June 2013

Focus of Group Status

Partner	n. PA planned	n. PA done	PA	Delivery status
PP9	5	5	1) Radovljica 2) Jesenice 3) Bled 4) Kranj 5) Skofja Loka	Delivered 21 June 2013
PP10	5	4	1) Brda 2) Miren-Kostanjevica 3) Rence – Vogrsko 4) Sempeter -Vrtojba	Delivered 14 May 2013
PP13	5	5	1) Ajdovscina 2) Divaca 3) Hrpelje-Kozina 4) Koper 5) Sezana	Delivered 12 June 2013
PP14	3	3	1) Cerknica 2) Postojna 3) Loska Dolina	Delivered 3 June 2013

SC Sezana 26-11-2013

Progetto Standard bando n. 2/2009: PROFILI
Silvia Sedita, Roberta Apa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E AZIENDALI
"MARCO FANNO"



PROFILI



Status of firm survey

The objective is **400** firms.

Italian Firms: **95**

Gorizia	Trieste	Udine	Pordenone	Treviso	Venezia	Padova	Ferrara	Ravenna
1	21	0	2	7	48	5	0	11
1,1%	22,1%	0,0%	2,1%	7,4%	50,5%	5,3%	0,0%	11,6%

Slovenian Firms: **16**

Pomurska	Podravska	Koroška	Savinjska	Zasavska	Spodnjeposavska	Jugovzhodna Slovenija	Osrednjeslovenska	Gorenjska	Notranjsko-kraška	Goriška	Obalno-kraška
2	0	0	0	0	0	0	4	3	2	0	5
12,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	18,80%	12,50%	0,00%	31,3%

95+16=111!!!

SC Sezana 26-11-2013

Progetto Standard bando n. 2/2009: PROFILI
Silvia Sedita, Roberta Apa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E AZIENDALI
"MARCO FANNO"



PROFILI



- **31 December 2013:** deadline for firms data collection
- **December 2013:** Last FG data elaboration
- **January-February 2014:** Firm survey data elaboration
- **28 February 2014:** first draft of a publication ITA-SLO including the main results of WP2 and other PPs activities
→ see contents attached
- **6 March 2014:** Presentation of WP2 results during the final event organized by LP in Venice.
- **27-28 March 2014:** Final conference WP2 at the University of Padova open to all the stakeholders of the construction industry

27-28 March 2014 in Padova

Archivio Antico - Palazzo Bo'

- 27 march afternoon - presentation of the WP2 results and roundtable discussion
 - Language: Italian (Slovenian translation might be available subject to budget check)
- 28 march all day - national and international benchmark on collaborative networks and PPP projects; roundtable discussion and policy implications
 - Language: English

Conclusive remarks

WORKPACKAGE 2 RACCOLTA E NORMALIZZAZIONE DATI DELOVNI SKLOP 2 ZBIRANJE IN NORMALIZACIJA PODATKOV

WP	Description	Expected Results	Status	Future actions	Timing
2.1: Raccolta e inserimento questionari	Definizione di un questionario, raccolta dati presso imprese e municipalità. 1 Lead Partner e 10 Project Partner	Inserimento dei dati raccolti presso 400 imprese e dei piani di programmazione territoriale delle 6 aree coinvolte.	Respondents: ITALY: 95 firms; SLOVENIA: 18 firms 41 PA forms have been collected from xx FGs	200 respondents from a survey directed by LP about 90 firms are missing!!! information must be collected by PPs!!!	FG: February 2013-November 2013 (goal reached!) Firm survey: September 2013-December 2013 (ongoing)
2.1 Zbiranje vprašalnikov in vnašanje podatkov	Sestava ankete, zbiranje podatkov v podjetjih in občinah. 1 Vodilni Partner in 10 Projektnih partnerjev.	Vnašanje podatkov, zbranih v 400 podjetjih in načrtov teritorialnega programiranja 6-ih soudeleženih območij.			
2.2: Mappatura e Standardizzazione	Standardizzazione dei dati raccolti. Mappatura della situazione attuale in termini di offerta e domanda di iniziative di Partenariato Pubblico Privato. 1 Lead Partner e 10 Project Partner	Catalogo dei progetti di Partenariato Pubblico-Privato nell'area transfrontaliera e repertorio delle conoscenze.	Data from 41 PA forms have been uploaded in the on line platform and available 48 PPP projects and 52 Public Procurement projects (9 n.a.) are available on the on line platform	A report on the overall FG activity will be soon available Firm competences database and a report based on firm survey data will be available after completion of the survey .	FG: June 2013-December 2013 Firm survey: January 2014-February 2014

SC Sezana 26-11-2013

Progetto Standard bando n. 2/2009: PROFILI
Silvia Sedita, Roberta Apa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA | DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E AZIENDALI
"MARCO FANNO"



PROFILI



Conclusive remarks

WORKPACKAGE 2 RACCOLTA E NORMALIZZAZIONE DATI DELOVNI SKLOP 2 ZBIRANJE IN NORMALIZACIJA PODATKOV

2.3: Analisi e Risultati	Analisi di benchmarking. Analisi dei dati raccolti. 1 Lead Partner e 10 Project Partner	Individuazione delle attuali problematiche (tecniche, operative e legislative) che rallentano l'incontro tra offerta e domanda, delle modalità di cooperazione tra imprese e delle conoscenze disponibili. Presentazione di un report contenente i dettagli tecnico-scientifici del progetto.	Waiting for data from firm survey Preliminary book contents are available	A 400 pages book containing main results of WP2 in double language (Italian – 200pp, Slovenian – 200pp) is in the editing phase. Editors: S.R. Sedita and R. Apa Expected Publisher: CLEUP	January-March 2014
2.3 Analiza in rezultati	Analiza benchmarking. Analiza zbranih podatkov 1 Vodilni Partner in 10 Projektnih partnerjev.	Opredelitev aktualnih problematik (tehničnega, operativnega in zakonodajnega značaja), ki upočasnjujejo sovpadanje med povpraševanjem in ponudbo, načinov sodelovanja med podjetji ter razpoložljivega znanja. Predstavitev poročila, ki vsebuje detttagli tehnično-znanstveni projekt.			
Conference	27-28 March 2014 University of Padova Sala Archivio Antico, Palazzo del Bo Via 8 Febbraio, 2 - 35122 Padova		Room and date are set, preliminary programme is available	Invitations and conference promotion activities will be planned in due course	March 2014

SC Sezana 26-11-2013

Progetto Standard bando n. 2/2009: PROFILI
Silvia Sedita, Roberta Apa



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E AZIENDALI
"MARCO FANNO"



PROFILI



Steering Committee

Sezana, 26/11/2013

Thank you for your attention!

Silvia.sedita@unipd.it
Roberta.apa@unipd.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE
ECONOMICHE E AZIENDALI
"MARCO FANNO"



PROFILI

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera
Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali



Ministero dell'Economia
e delle Finanze



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO



2007-2013

cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera

Italia-Slovenia

evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja

Slovenija-Italija



Investiamo nel
vostro futuro!

Naložba v vašo
prihodnost!

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di
sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad
za regionalni razvoj